

Le autostrade avanzano, ma il 2015 è vicino

Pubblicato: Venerdì 23 Novembre 2012



I lavori del primo lotto di Pedemontana sono a metà, ma la "scadenza" del 2015 e di Expo è vicino e si deve vigilare sui possibili problemi sui cantieri. I dati sulle grandi opere lombarde sono stati illustrati nel corso del report Infrastrutture lombarde fatto in Regione dal neo assessore **Andrea Gilardoni**: «In continuità con quanto realizzato finora e sulla base delle linee di programmazione già tracciate per il 2012/2013 – ha garantito l'assessore – il **primo obiettivo sarà**



assicurare il monitoraggio e la risoluzione tempestiva delle criticità, che potrebbero sorgere durante l'avanzamento dei lavori, in modo da garantirne la realizzazione nel rispetto dei tempi» (nella foto: la protesta dei lavoratori nel cantiere di Lozza, con blocco dell'attività).

Il **primo lotto di Pedemontana è al 50 per cento**, la **BreBeMi è al 60 per cento**, mentre i lavori della Tangenziale Esterna sono stati avviati a giugno, dando priorità all'Arco, che sarà pronto contestualmente alla Brebemi. L'orizzonte temporale del 2015 è però il limite di numerosi interventi prioritari sulla rete stradale, i progetti di sviluppo o riqualificazione delle rete ferroviaria, metropolitana e metrotranviaria previsti in vista di Expo.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it