

Pedemontana, "la tratta A finita per dicembre 2013"

Data : 11 gennaio 2013



"La conclusione dei lavori della tratta A dell'asse principale, del primo lotto della Tangenziale di Como e del lotto della Tangenziale di Varese e' **prevista per il mese di dicembre 2013**. La conclusione dei lavori delle restanti tratte B1, B2, C e D dell'asse principale e' prevista per il mese di dicembre 2014".

Ecco quanto si legge nella **risposta del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Corrado Passera** all'interrogazione dell'on. della Lega Nord, Marco Reguzzoni che aveva chiesto di sapere "come procedano i lavori della Pedemontana Lombarda, se il cantiere sia in linea con il cronoprogramma iniziale e quando sia previsto il termine dei lavori per il primo lotto funzionale".

"Detti termini - prosegue la risposta all'interrogazione di Reguzzoni - sono coerenti con il programma approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo dell'opera con la delibera n. 97 del 2009 e con il cronoprogramma allegato alla Convenzione unica di concessione".