

VareseNews

Gli orti comunali ancora al palo, “colpa del maltempo”

Pubblicato: Venerdì 21 Giugno 2013



“Una settimana, 10 giorni al massimo”. E’

questo il limite di tempo che Agesp aveva dato per l’avvio dei lavori per la **creazione di 75 orti comunali**. Un dettaglio: era il **25 marzo**. Da quel momento, però, nulla è cambiato nella vasta area incolta lungo la via Magenta.

La vicenda era salita agli onori della cronaca dopo che il consigliere del Movimento 5 Stelle, Giampaolo Sablich aveva **commentato ironicamente** il lungo ritardo accumulato dell’opera e, a stretto giro, era arrivata la risposta della ex municipalizzata che **annunciava l’imminente avvio delle opere**.

I lavori per la realizzazione di una vasta area con 75 orti da 60 metri quadri ciascuno e una serra da 300 sarebbero dunque dovuti iniziare appena dopo Pasqua, ma così non è stato. **«E’ stato il maltempo ad aver rallentato il progetto»** fa sapere oggi Agesp Servizi. La società che ha vinto l’appalto, infatti, a causa del prolungato periodo di condizioni meteorologiche avverse ha accusato un notevole ritardo sulla conclusione di altri lavori in corso e, non appena questi saranno ultimati, partiranno gli interventi anche nell’area lungo la via Magenta. Per le tempistiche Agesp rilancia: **«Una settimana, 10 giorni»**. Meteo permettendo.

Redazione VareseNews

redazione@varesenews.it