

Il parcheggio di via Sempione “rimandato a settembre”

Pubblicato: Mercoledì 3 Luglio 2019



Il **parcheggio multipiano di via Sempione** procede ma più lentamente del previsto: la struttura, che **inizialmente doveva concludersi entro maggio**, e poi era stata “rimandata” a luglio, secondo le ultime indiscrezioni – non confermate dall’amministrazione comunale – **non si completerà prima di settembre**.

I cantieri, cominciati a fine gennaio del 2018 vedono un **progetto finale prevede quattro piani per un totale di 315 posti**.

Al momento la struttura – che sarà gestita da AVT – è completa all’esterno (vedi foto sopra), ma senza le coperture che il rendering prevedeva: l’aspetto ora è infatti quello di un parallelepipedo nero, che sui social ha suscitato parecchie polemiche. Ma non sarà il suo aspetto finale, secondo il progetto: sono previste infatti delle coperture dall’aspetto metallico



Le foto del rendering

La prima reazione ufficiale è arrivata dal consigliere comunale Simone Longhini, che sulla sua pagina facebook commenta: «Il parcheggio di via Sempione non aprirà oper i saldi, nemmeno per l'Estate, forse neanche a settembre.. Perché questi ritardi? Perché nonostante le rassicurazioni della giunta Galimberti non si è riusciti a rispettare i tempi? L'assessore competente venga in commissione a riferire».

Stefania Radman

stefania.radman@varesenews.it