

## Slitta di dieci giorni l'apertura del ponte di via Giordani a Varese

Date : 1 ottobre 2020

**Slitta di 10 giorni ( salvo ulteriori imprevisti) l'apertura del ponte di Via Giordani a Varese.**

Di fatto, [i lavori di realizzazione del nuovo impalcato sono in orario secondo il cronoprogramma](#) annunciato un mese fa.

A determinare lo slittamento il **completamento delle operazioni di spostamento dei sottoservizi** (acqua, gas, fibra ottica, bassa e media tensione), a cura delle aziende titolari dei servizi stessi, dalla posizione provvisoria attuale al nuovo impalcato. Ritardi dovuti a problemi contingenti delle aziende coinvolte su cui Trenord non può intervenire.

**Il collaudo definito dell'impalcato si terrà nella notte tra l'8 e il 9 ottobre** come in precedenza stabilito. Una volta effettuato, la nuova opera sarà terminata e si dovrà attendere solo il completamento degli interventi sottostanti.