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Variante di Menaggio, il primo lotto è finito

Pubblicato: Lunedì 28 Aprile 2008

Oggi, 28 aprile, l’Anas ha aperto al traffico un nuovo tratto della variante di Menaggio, che si aggiunge al
tratto già aperto nel giugno 2001. Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato il Condirettore Generale
dell’Anas Stefano Granati, il Presidente della Provincia di Como Leonardo Carioni e l’Assessore alle

Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia Raffaele Cattaneo.  

“Con l’inaugurazione di oggi – ha dichiarato il Presidente dell’Anas Pietro Ciucci – abbiamo completato tutti i
lavori del I lotto. La variante di Menaggio è un’infrastruttura di rilevante importanza, in quanto migliora il
collegamento viabilistico con la Valtellina e con la Confederazione Elvetica e contribuisce finalmente a
decongestionare la strada lungo lago che, nel corso degli anni, è diventata inadeguata a sostenere volumi di
traffico via via crescenti. Inoltre, questa nuova infrastruttura consentirà di abbattere notevolmente i livelli di
inquinamento e di rumorosità della zona, contribuendo a migliorare la qualità della vita delle popolazioni
interessate”. 

L’opera oggi inaugurata – che riguarda il tratto in variante alla attuale strada statale 340 “Regina”, dallo
svincolo di Pastura allo svincolo Senagra – ha una lunghezza di 2,6 km e costituisce il completamento
dell’itinerario Pastura-Menaggio-Nobiallo, che ha una lunghezza complessiva di oltre 4,5 km. 

“I lavori – ha affermato nel suo intervento il Condirettore dell’Anas Stefano Granati – sono stati consegnati
nel maggio 2002 ed hanno avuto un iter realizzativo particolarmente complesso, che solo negli ultimi due anni
è stato possibile accelerare. Abbiamo infatti incontrato una serie di difficoltà, in particolare la presenza di
condizioni di instabilità del sovrastante versante del monte “Crocetta” che hanno richiesto metodi di scavo
particolarmente cautelativi. Per le condizioni di instabilità del versante è stato necessario eseguire importanti
e contestuali interventi di consolidamento, a cura del Comune di Menaggio, anche a tutela del contesto
urbanistico in cui l’opera è inserita. L’Anas ha dovuto inoltre redigere ed approvare due perizie di variante
durante i lavori, per far fronte ad alcune necessità di integrazioni progettuali, per i motivi precedentemente
illustrati, e di adeguamento di alcune opere alle nuove normative intervenute”. 

Le principali opere d’arte realizzate all’interno del nuovo tratto sono: la galleria Crocetta, della lunghezza di
1,8 Km e il viadotto sul torrente “Senagra” di 0,8 Km. 

La galleria è dotata dei più moderni e sofisticati impianti tecnologici sia di ventilazione (16 ventilatori installati),
sia di illuminazione, sia di controllo delle emissioni gassose e della qualità dell’aria, sia di controllo traffico
(con scanner laser e radar), sia di controllo e di rilevazione incendi (con sistema televisivo, rilevamento
incidenti, veicoli fermi e code, mediante 40 telecamere e videoregistrazione digitale). 

All’interno della galleria molta attenzione è stata posta al tema della sicurezza: sono presenti 9 piazzole di
emergenza (ogni 250 m. circa) e 12 postazioni per la richiesta di primo soccorso SOS, in cui sono presenti
impianti antincendio. 

Nel suo complesso l’investimento richiesto dalla nuova opera è stato pari a 43 milioni di euro, interamente
finanziati dall’Anas. 

“Il nostro impegno per la Lombardia – ha ricordato nella sua dichiarazione il Presidente dell’Anas Pietro
Ciucci – non si limita certamente a questa opera, ma fin da quando si è insediato due anni fa il nuovo
management ci siamo posti l’obiettivo complessivo di accelerare tutti i lavori in corso, poiché riteniamo che il
potenziamento della rete viaria lombarda sia assolutamente centrale nei nostri programmi strategici”. 

Nel giro di due anni in Lombardia l’Anas ha ultimato lavori e aperto al traffico ben 8 nuove opere, per un
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valore complessivo di circa 440 milioni di euro. 

Attualmente in Lombardia sono in corso investimenti pari quasi 1 miliardo e 120 milioni di euro, tra lavori in
esecuzione e lavori appaltati e di prossimo avvio. 

I cantieri in esecuzione sono 8 e valgono complessivamente circa 480 milioni di euro. Tra le opere più
importanti figurano l’Asse Interurbano di Bergamo, la Monza-Cinisello Balsamo, e i lavori di ammodernamento
della strada statale 42 “del Tonale e della Mendola” da Darfo a Edolo. Sono state inoltre pubblicate gare
relative ad 8 interventi, per un investimento pari a quasi 640 milioni di euro. 

Nel piano quinquennale 2007-2011, l’Anas ha programmato 14 interventi per un importo di circa 1 miliardo e
200 milioni di euro, tra fondi ordinari e fondi di Legge Obiettivo. 
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