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Arcisate-Stabio, il treno é puntuale

Pubblicato: Giovedi 21 Luglio 2011

; Il treno da Varese a Lugano e Como non rimarra un sogno: i
lavori della Arcisate-Stabio proseguono a pieno ritmo eI’ attivita del cantiere entrerain autunno nella
fase di maggior produzione. |l grosso del nuovo tracciato tra Italia e Svizzera sara realizzato nel corso
del 2012, cosi come per la parte gia esistente e che viene interrata, tra Induno Olona e Arcisate. «Siamo
nei tempi, finiremo per dicembre 2013» assicura |’ assessore regionale alle infrastrutture Raffaele
Cattaneo, in visitaa campo base di Gaggiolo.

Nel villaggio provvisorio del Gaggiolo sono concentrati, dormono e mangiano i 250 operai che

lavorano (giorno e notte) all’ opera: in questo momento
sono unaventinai punti dove si stalavorando, tralnduno eil confine di Stato. L’ opera e realizzata dalla
Claudio Salini spa, con decine di aziende che lavorano in subappalto per i diversi aspetti. «Dieci
persone spiega un capocantiere —sono al lavoro solo per " entrare nelle case” : ogni voltache si fa
un esproprio di terreno si deve lavorare per creare nuovi accessi alle proprieta, risolvere problemi,
spostare i sottoservizi». Il problema della convivenza tra cantiere e residenti € presente soprattutto ad
Arcisate e Induno Olona, dove laferrovia"taglia" i paesi, trale case e le fabbriche attive.
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Piu agevole @ il lavoro nella parte piti a Nord, tralavalle = ; ;
dellaBeveraeil confine, nonostante la presenza nel sottosuolo anche di massi d| grandi dimensioni. Qui
come altrove perd ¢’ e da affrontare il problema della presenza di arsenico nelle rocce, che rischia di
rivelarsi un freno all’ opera. Altro ostacolo, I’ acqua piovana, soprattutto dopo i nubifragi: ogni temporale
si trasforma in un leggero ritardo da recuperare. «Abbiamo introdotto doppi e tripli turni per
rimanere nei tempi» spiegail direttore tecnico del cantiere, Antonio Delle Chiaie della"Ing.Claudio
Salini spa’. A Gaggiolo — dove sorgera anche una stazione — € stato realizzata una parte dello scavo
propedeutico, che sara profondo quasi dieci metri: le pareti dell’imbocco della galleria sono
sostenute da decine di putrelle di acciaio da 1 tonnellata, spinte da longheroni laterali (nellafoto). In
autunno iniziera la realizzazione della galleria ver so la Bever a, che sara scavata "a foro cieco”, con
I"impiego delle "talpe" meccaniche, sia da Arcisate che da Gaggiolo. Impressionante € il volume di terra
erocce che verraalaluce: 1 milione e 300mila metri cubi.
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