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Ex municipio di Casorate, “cosi non va”

Pubblicato: Domenica 9 Gennaio 2022

Awviato nel 2019, doveva essere finito gia nell’ estate 2021, ma una serie di problemi ha traghettato tutto
al 2022. Si parla dell’ex municipio di Casorate Sempione, nel cuore del paese. Intervento
centralissimo, atteso a lungo, partito con I’amministrazione Cassani 2, oraun po’ impantanato ma
comunguein cor so.

E proprio il sindaco Dimitri Cassani ariconoscere la necessita di fare il punto sull’ opera, dopo che
il cantiere avviato si e protratto fino all’inizio del 2022. «Il progetto aveva una previsione di
realizzazione come da crono programma di ca. 8 mesi, doveva essere finito nella primavera del 2021,
purtroppo una serie di problemi (tra cui la pandemia) hanno allungato i tempi in modo
considerevole creando disagio alle attivita commerciali del centro ed ala cittadinanza tutta visto che
sono stati interdetti i parcheggi della piazza» dice Cassani.
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L’ex municipio primadell’inizio dei lavori, con la piazzetta usata a parcheggio

Il disagio nel cuore del paese ¢'€, mail sindaco invita a guardare al risultato che si raggiungera. «Oggi
perd si incomincia ad intravedere una luce, con lo smontaggio del ponteggio ed il prossimo
ridimensionamento dell’area di cantiere, facciamo un passo in avanti, manca ancora un po’ per
tagliareil nastro ed i disagi non sono finiti, manca la demolizione della parte inferiore per realizzare le
grosse aperture, mancano ancora le finiture interne dell’ edificio e soprattutto la sistemazione della
piazza, sono perd sicuro che, alla fine dei lavori, i sacrifici saranno ripagati e questo spazio
diventera|’angolo piu bello di Casorate».

Casorate Aperta critica

Di parere diverso |’ opposizione di Casorate Aperta, che tocca solo in parte il tema dei ritardi e dei
disagi, quanto quello progettuale. «Tralasciamo ora le discussioni in merito a termini temporali di
realizzazione, su cui siamo tornati piu volte, con forti perplessita quando qualche mese fa vennero
stimati a 50-60gg, nonostante chiunque potesse notare come questa fosse una previsione quantomeno
azzardata, anche solo guardando il cantiere da Piazza Mazzini e con o senza pandemia» premettono i
consiglieri guidati daMartina Grasso.
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Il render dell’ edificio recuperato e della piazza antistante

«Sicuramente piu utile & concentrarci invece sul fatto che, fino a prova contraria, un progetto € sempre
per la comunita che frequenta quei luoghi, e non basta dare “lustro” alla piazza per pensare di aver
risolto i problemi. Infatti, secondo noi, € necessario dare prova che con questo progetto la comunita
torni ad essere parte viva del paese; e riguardo a questo, a nostro avviso, I’'idea di inserire al terzo
piano la nuova sala consiliare a ridotta capienza rispetto all’ attuale, sembra rappresentare piu una
velleita volta a dare una veste “nobile” a progetto, che non la volonta effettiva di ottenere quel tanto
sperato risultato di una maggiore partecipazione collettiva agli eventi politici di Paese».

Secondo Casorate Aperta «smantellare I’ attuale sala consiliare, grande e a piano terreno, per relegare il
consiglio in uno spazio piccolo e scomodo da raggiungere per le persone con ridotta mobilita, seppur sia
forse piu bello, non agevolera sicuramente la partecipazione del pubblico o quantomeno non e
indice tangibile di quel tanto auspicato desiderio di avere un gran numero di partecipanti alla vita
politicadel paese».

Progetto intoccabile? Forse no, dice Casorate Aperta, che propone all’amministrazione un cambio di
rotta (sull’ uso degli spazi interni): «Se dovra esserci un ripensamento sulla destinazione d’ uso degli
spazi al primo piano sarebbe auspicabile possa venire preso in considerazione ora e non a lavori
terminati, cosi da potere, eventualmente, prevedere le varianti necessarie. Questo sarebbe possibile, ma
in realta il progetto non & mai stato sufficientemente approfondito e discusso a monte della sua
approvazione e queste possibilita non sono mai state prese in considerazione».

«Anchein questo caso la Giunta ha gestito gli obiettivi e gli investimenti pubblici come se si trattasse di
scelte soggettive e personali, limitandosi ad annunci e interventi a mezzo stampa o socialmedia, senza
entrare nel merito, e come se i Casoratesi dovessero aspettarsi ed accettare un esito a scatola chiusa»
criticalaforzadi opposizione, che rivendicail suo diritto a esprimere dubbi.

Di certo il tema del nuovo municipio rimane centrale e “ osservato” davicino anche dai casoratesi. Ne &
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consapevole — almeno per quanto riguarda la fase di lavori — il sindaco Cassani che rivolgendosi ai

cittadini chiede «di avere pazienza e di fidarvi perché la nostra missione € quella di rendere il nostro
paese un posto migliore in cui vivere».

Roberto Morandi
roberto.morandi @varesenews.it
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