

VareseNews

Lavori in ritardo, l'ospedale deve attendere ancora

Pubblicato: Giovedì 27 Settembre 2007

✖ «Inizieranno a breve i lavori per la ristrutturazione del padiglione centrale dell'Ospedale di Cuasso al Monte. La ditta che si è aggiudicata l'appalto ha già iniziato a predisporre il cantiere. L'intervento riguarderà il piano terra e i piani primo, terzo e quarto.

I lavori si concluderanno in due anni» [Così annunciava l'azienda ospedaliera di Varese il 5 ottobre 2005.](#)

Oggi, con i termini ormai in scadenza, azienda ospedaliera e ditta appaltatrice si sono incontrate **per negoziare i tempi del ritardo**. I lavori, infatti, hanno registrato alcuni intoppi e da villa Tamagno è partita la richiesta di mettere nero su bianco il nuovo cronogramma. Dopo la riunione, l'ospedale ha deciso di **formalizzare il ritardo in quattro mesi**, ufficializzazione che la ditta appaltatrice dovrà, a sua volta, legittimare con un proprio atto ufficiale.

Ancora quattro mesi d'attesa, quindi, per fugare tutti i dubbi emersi nei corsi dei mesi scorsi, con la chiusura progressiva dei posti letto, la decisione di trasferire a Varese la riabilitazione cardiologica e la chiusura, **molto contestata, del laboratori analisi**.

Sull'ospedale di Cuasso, per i cui lavori sono stati stanziati 7 milioni di euro, era stato espresso da più parti un giudizio dubbio sull'effettiva necessità di mantenere il presidio attuale, opinioni, però, **vivacemente contestate dalla comunità della Valceresio** che aveva organizzato una **serie di eventi di protesta**.

Redazione VareseNews

redazione@varesenews.it