

VareseNews

“Nessun ritardo, nuova sede del Falcone entro settembre”

Pubblicato: Giovedì 23 Aprile 2009

«Nessun ritardo, la scuola **sarà pronta a settembre 2009**, per il nuovo anno scolastico»: l'assessore ai lavori pubblici Leonardo Martucci rassicura sullo stato di avanzamento dei lavori del nuovo IPC Falcone in costruzione in pieno centro cittadino.

Un chiarimento per rispondere all'**interrogazione di Pierluigi Galli (Pd)** che chiedeva di fugare ogni dubbio sul grado di efficienza energetica degli edifici, sui tempi di consegna e sulla regolarità dei finanziamenti della Provincia per la nuova opera. Villa Recalcati finanzia infatti quasi la metà dell'opera, 9,3 milioni su un totale di 21 milioni di Euro circa. «La Provincia – ha spiegato Martucci – ha ottemperato ai propri obblighi. Quanto all'efficienza energetica, il nuovo edificio sarà in classe A, quello recuperato (dalla vecchia struttura industriale del cotonificio Cantoni, ndr) sarà in classe B». Quanto poi alla nuova data di consegna, molto a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico, Martucci ha spiegato i ritardi sulla base della «necessità emerse dopo i rinvenimenti nel sottosuolo e le operazioni di bonifica» del terreno inquinato da anni di attività industriale.

L'interrogazione di Galli poneva un'ultima questione, quella della capienza dell'edificio, che sarebbe insufficiente ad accogliere tutti gli iscritti del Falcone. «L'edificio al tempo della progettazione rispondeva alle richieste – ha spiegato l'assessore all'istruzione Luca Carabelli -, ma ad oggi gli iscritti sono a quota 1700. L'indirizzo turistico, però, dovrà essere accorpato agli istituti tecnici». Si tratta di 350 alunni che rimarranno al “vecchio” Gadda-Rosselli. «I restanti 1300 iscritti troveranno dunque tutti posto nella nuova sede».

[Redazione VareseNews](#)

redazione@varesenews.it