

VareseNews

Un fiume di parole e per ora c'è solo un buco

Pubblicato: Mercoledì 22 Aprile 2009

Proviamo a ricostruire le date di questo progetto partendo dai nostri articoli.

18 maggio 2005 – [I canguri scelgono Varese.](#)

Scriviamo dopo una conferenza stampa con l'allora presidente Marco Reguzzoni, l'assessore Longoni e il sindaco di Gavirate Paronelli.

9 dicembre 2005 – [L'hub è un'opportunità per tutti](#) e [Le caratteristiche strutturali](#)

Due articoli in cui si presenta il progetto e parlano i vertici dello sport australiano.

9 dicembre 2005 – [L'ambasciatore fa un sopralluogo a Gavirate](#)

14 febbraio 2006 – [Arriva anche il ministro](#)

Kemp, ministro dello sport australiano arriva a Varese con l'ambasciatore Woolcott e incontra pubblicamente il sindaco Pagnoncelli, Reguzzoni e anche il neo assessore Cattaneo.

13 aprile 2006 – [Arriva la nazionale ciclistica](#)

Si annuncia che il progetto è pronto e che nel luglio del 2006 inizieranno i lavori.

25 luglio 2006 – [Ricorso contro l'hub](#)

L'opposizione presenta un ricorso alla Corte dei conti. I lavori dovevano iniziare a settembre. Così almeno affermavano sindaco e Provincia.

26 luglio 2006 – Editoriale del direttore [Conservare ammazza](#) che scatena [molte reazioni e numerose lettere](#).

23 agosto 2006 – Il sindaco respinge le offerte di altri comuni. [L'hub si farà a Gavirate.](#)

28 novembre 2006 – [Arrivano i canguri del basket](#). Intanto i cantieri dovrebbero aprire nel prossimo gennaio.

23 gennaio 2007 – [Lo Stato dà ragione a Comune e Provincia e respinge il ricorso.](#)

21 febbraio 2007 – [Varese – Australia si amplia l'accordo.](#)

"Varese ora è la finestra dell'Europa sul mondo" affermava il presidente Reguzzoni lodando l'operato del suo assessore.

20 luglio 2007 – [Iniziano i lavori per l'hub.](#)

Stravolto il lungolago dopo la apertura del cantiere avvenuta il 22 giugno. Tutto pronto per la fine del 2008.

5 maggio 2008 – [C'è solo un buco.](#)

L'opposizione chiede cosa stia succedendo per il progetto dell'hub.

17 luglio 2008 – [I lavori non partono.](#)

È passato un anno e si scoprono problemi geologici. L'assessore Bottini minimizza e afferma che si tratta solo di imprevisti.

13 novembre 2008 – [Falsa inaugurazione.](#)

L'opposizione protesta facendo anche ironia sull'operato di Comune e Provincia. Il sindaco replica che "Galli mi ha assicurato che i lavori partiranno prestissimo".

20 febbraio 2009 – [La sfida a Londra parte da Gavirate.](#)

Intervista a Forbes inviato dal governo australiano. Si parla di ultima possibile data entro il settembre 2010.

[Redazione VareseNews](#)

redazione@varesenews.it

