

VareseNews

“Piove in Municipio. Perché non si finiscono i lavori?”

Pubblicato: Lunedì 20 Dicembre 2010

«Il vecchio municipio sta subendo dei danni materiali molto gravi dovuti ad infiltrazione d'acqua dal tetto scoperciato ed il cantiere sembra **non adeguatamente in sicurezza**». La lista civica **Insieme per Gerenzano** ha presentato un'interrogazione scritta per chiedere lo stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione del Municipio, in corso da tempo. I responsabili della lista, Dario Borghi ed Emanuele Pini, chiedono quindi al sindaco: «Secondo il piano originale la ristrutturazione ed ampliamento del palazzo comunale **doveva essere completata entro il 9 Aprile 2010**. Il ritardo accumulato ad oggi e' di otto mesi ed i lavori sono di fatto sospesi. Si prega codesta amministrazione di spiegare il motivo dei ritardi e la nuova data di ultimazione lavori. Quali sono le azioni operative e tecniche intraprese per riprendere e portare a termine i lavori. Ci sono delle azioni penali in corso con l'impresa esecutrice? E se sì, **quali sono le implicazioni legali ed economiche risultanti da queste azioni?** I ritardi certamente avranno comportato delle extra spese. Si chiede il dettaglio delle spese sostenute finora e la previsione di spesa a finire. Quale copertura finanziaria si pensa di utilizzare per coprire l'eventuale extrabudget?».

[Redazione VareseNews](#)

redazione@varesenews.it