

VareseNews

Cattaneo strappa l'impegno al dialogo per il riavvio del cantiere

Pubblicato: Mercoledì 19 Ottobre 2011

✖ Si è chiusa con la promessa di un **primo incontro chiarificatore tra Salini e Italfer** la contesa che ha cercato di dirimere oggi l'assessore alle infrastrutture Raffaele Cattaneo in Regione Lombardia questa mattina, mercoledì 19 ottobre. Il cantiere della linea ferroviaria Arcisate-Stabio **è praticamente fermo da venerdì scorso** a causa della seria situazione di difficoltà in cui si trova l'impresa costruttrice che recrimina **ritardi nei pagamenti da parte del committente**, Italfer e quindi Rete Ferroviaria Italiana, e una serie di inconvenienti sul cantiere. Ad esempio la **presenza dell'arsenico nel materiale di risulta degli scavi**, il conseguente smaltimento e/o riutilizzo e le difficoltà riscontrate sulla linea esistente che si sta smantellando per sostituire con il doppio binario.

Cattaneo ha posto immediatamente la questione della **non ammissibilità di un ritardo nei lavori e sulla necessità di arrivare ad un punto di incontro tra le parti**. Da parte sua la Salini deve fermarsi dal punto di vista legale, aveva depositato il contratto in tribunale, mentre Italfer deve garantire un finanziamento adeguato dei lavori, permettendo all'azienda di respirare dal punto di vista finanziario. Sul fronte dello smaltimento dell'arsenico che viene trovato in quantità piuttosto alte nel terreno, **Arpa ha dato l'ok sostanziale al riutilizzo del materiale** di risulta sia all'interno del cantiere, circa 550 mila metri cubi, che in impianti per il calcestruzzo esterni. **Su quando e con quanti operai, riprenderà il cantiere questo è ancora presto per dirlo** ma l'incontro di oggi ha avuto il pregio di riportare gli attori attorno allo stesso tavolo.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it