

Arcisate Stabio: "Le aziende fanno pace, riapre il cantiere"

Data : 22 ottobre 2013



La ferrovia all'arsenico dovrebbe ripartire. Questa mattina era previsto l'incontro decisivo, in cui il governatore Roberto Maroni doveva ricevere **una risposta definitiva** sulla traccia di lavoro che ha proposto alle due aziende in contrasto tra loro, **Rfi** che ha redatto l'appalto, e **la lcs** che ha vinto la gara e che sta scavando la ferrovia. **L'accordo, informa la Regione, è stato firmato.** Entro 7 giorni il cantiere deve ripartire. I dettagli saranno chiariti nelle prossime ore, ma intanto la nota dà per certo che è stato trovato un compromesso. **Le due aziende erano entrato in contrasto** perché, dopo la scoperta che la terra scavata ha concentrazioni di arsenico fuori legge, occorreva trovare tempi, luoghi e stanziamenti per lo stoccaggio. Speriamo, perchè a [Induno Olona](#) e [Arcisate](#) intanto si vive con grande disagio il blocco del cantiere *(nella foto, la protesta)*

ULTIMARE OPERA - "L'Accordo - scrive una nota di Regione - risponde all'esigenza di ultimare nel più breve tempo possibile la realizzazione dell'opera, al fine di risollevarlo il territorio dall'attuale situazione di disagio e di onorare gli impegni che l'Italia ha assunto con la Svizzera, garantendo tempi certi di attivazione della linea ferroviaria".

RIAVVIO CANTIERI - "L'Accordo (che comprende il cronoprogramma dei lavori) - prosegue la nota - prevede il riavvio dei cantieri entro 7 giorni da oggi, dando priorità assoluta a tutti gli interventi necessari a ridurre i disagi della popolazione rispondendo così alle esigenze del territorio, laddove gli scavi risultano più invasivi".

RUOLO REGIONE - "I Comuni interessati saranno chiamati a valutare e condividere gli interventi di ricucitura ritenuti prioritari. Regione Lombardia, che con la propria mediazione ha consentito di raggiungere questo accordo tra le parti, assumerà - conclude la nota stessa - un ruolo di garante del rispetto degli impegni che le parti si sono assunte, attivando un tavolo di monitoraggio dei lavori che consenta di completare l'opera al più presto".