

Tangenzialina esterna: apertura ad inizio settembre?

Pubblicato: Lunedì 21 Agosto 2017



Nuovo countdown per l'apertura della **tangenzialina**, opera connessa a **Pedemontana**, che collegando **Rovello Porro a Ceriano Laghetto** dovrebbe "lenire" i problemi di traffico d'attraversamento, da nord a sud, della Cassina Ferrara.

Il cantiere si è concluso da tempo, **la data di apertura era il 24 luglio ma l'arteria è ancora chiusa**. Alla rotonda tra **Saronno, Solaro e Ceriano Laghetto** ci sono barriere e cartelli coperti.

"I lavori sono stati ultimati e tutti i collaudi superati – conferma **l'assessore ai Lavori pubblici Dario Lonardoni** – ma mancano ancora le autorizzazioni delle province di Como, Varese e Monza Brianza e così al momento la nuova tangenzialina è ancora chiusa. Ovviamente in mancanza delle autorizzazioni degli enti provinciali coinvolti l'impresa **non può aprire il nuovo tratto stradale alla circolazione**". Si tratta di nullaosta i cui tempi di emissione si sono protratti bloccando di fatto l'apertura della nuova arteria. Al momento si ipotizza che tutti gli ostacoli possano essere superati entro fine mese e che la strada **possa essere aperta prima dell'inizio dell'anno scolastico**.

