

Alptransit, l'inizio dei lavori slitta al 2020

Pubblicato: Martedì 29 Gennaio 2019



Il Sindaco Ercole Ielmini ha inviato una nota stampa per fare il punto della situazione sui lavori di **AlpTransit, la linea ad alta velocità merci che passerà anche da Laveno Mombello.**

Durante l'ultima riunione del 18 gennaio infatti, il consigliere provinciale Marco Magrini e i tecnici incaricati hanno incontrato gli amministratori dei comuni interessati per spigare quando verranno aperti i cantieri sul territorio ma anche gli inter burocratici ancora in atto.

L'amministrazione comunale di Laveno Mombello ha quindi inviato un comunicato per spiegare ai cittadini a che punto si trova lo stato dei lavori nel comune sottolineando che, stando ad oggi, [i lavori potrebbero partire nel febbraio del 2020 con più di un anno di ritardo rispetto al cronoprogramma iniziale.](#)

Inoltre, le FS non hanno ancora assegnato alla Provincia di Varese la somma di 2,300.000 euro da utilizzare [per l'acquisto degli immobili di Viale Ceretti che dovranno essere abbattuti](#) per realizzare l'opera del sottopasso. Di conseguenza la Provincia di Varese non è ancora nelle condizioni di convocare i proprietari degli immobili per definire il valore delle loro abitazioni.

Inoltre, è stato confermato che la Provincia dispone di 300.000 euro per la realizzazione di una rotatoria di fronte alla stazione della FNM/NLM.

[ECCO COSA PREVEDE IL PROGETTO DEL SOTTOPASSO DI ALPTRANSIT](#)

di [a.b.](#)