

Slitta di dieci giorni l'apertura del ponte di via Giordani a Varese

Pubblicato: Giovedì 1 Ottobre 2020



Slitta di 10 giorni (salvo ulteriori imprevisti) **l'apertura del ponte di Via Giordani a Varese.**

Di fatto, **i lavori di realizzazione del nuovo impalcato sono in orario secondo il cronoprogramma** annunciato un mese fa.

A determinare lo slittamento il **completamento delle operazioni di spostamento dei sottoservizi** (acqua, gas, fibra ottica, bassa e media tensione), a cura delle aziende titolari dei servizi stessi, dalla posizione provvisoria attuale al nuovo impalcato. Ritardi dovuti a problemi contingenti delle aziende coinvolte su cui Ferrovienord non può intervenire.

Il collaudo definito dell'impalcato si terrà nella notte tra l'8 e il 9 ottobre come in precedenza stabilito. Una volta effettuato, la nuova opera sarà terminata e si dovrà attendere solo il completamento degli interventi sottostanti.

di A.T.

