

Rimandati a fine agosto i lavori al ponte tra Castelletto Ticino e Sesto Calende

Pubblicato: Martedì 21 Giugno 2022



Nonostante i numerosi annunci – e le conseguenti polemiche per la sua chiusura – il **Ponte di Ferro tra Castelletto Ticino e Sesto Calende** resta, almeno temporaneamente, aperto e percorribile.

Ad annunciare il rinvio dei lavori, [il cui inizio era previsto per ieri lunedì 20 giugno](#), è stato il **sindaco della città piemontese Massimo Stilo** con una succinta nota pubblicata attraverso i profili ufficiali dell'amministrazione comunale castellettese.

Così il primo cittadino spiega le motivazioni del posticipo della manutenzione, che con ogni probabilità riprenderà ad agosto, poco prima della [chiusura totale di tre settimane](#), fino al 19 settembre: “A causa di **imprevisti emersi durante l'impostazione del cantiere** per l' esecuzione dei lavori sul Ponte Castelletto-Sesto Calende – si legge nella [nota](#) – Anas ha comunicato la sospensione dei lavori che riprenderanno probabilmente a fine Agosto”.

di redazione.verbanonews@gmail.com

