

Alla palestra di Samarate manca “solo” la corrente elettrica

Pubblicato: Martedì 15 Settembre 2026



Ma a che punto è la nuova palestra di Samarate?

È un'opera di cui **si parla da anni (oltre dieci), ormai completata**, se si va a guardare dall'esterno in via Borsi, dietro le scuole.

«Ieri è iniziata la scuola e ancora la palestra non è disponibile», nota Eliseo Sanfelice, gestore dello spazio social Bacheca Civica Samarate, chiedendo aggiornamenti. «Il sindaco aveva detto che sarebbe stata pronta nel 2025 e invece anche quest'anno scolastico inizia senza palestra».

E in effetti è un buon momento per fare il punto: **ma in via Borsi cosa manca?**

Essenzialmente: manca la corrente elettrica.

O meglio: l'attivazione della fornitura elettrica è uno snodo procedurale che sta bloccando la consegna. Lo spiega **il sindaco Alessandro Ferrazzi**, che si sta occupando della questione su più fronti, anche perché **dopo le dimissioni dell'assessora Alessandra Cariglino** ha ripreso la delega ai lavori pubblici: «Manca l'allacciamento alla rete Enel, perché Enel non ha ancora preso in carico la cabina elettrica che abbiamo realizzato nell'ambito dell'opera. **La cabina elettrica è necessaria per poter completare la procedura di collaudo** e successiva consegna, perché l'azienda non accetta il collaudo con gruppi elettrogeni».

Come aveva mostrato anche l'inchiesta di Varesenews sui **“supermercati a gasolio”**, **spesso i ritardi nell'allacciamento Enel vengono superati, nel privato, con il ricorso a generatori esterni Diesel**, soluzione anche piuttosto impattante (lo sa chi si è ritrovato a vivere, per mesi, al fianco dei motori Diesel in funzione 24 ore su 24).

Se nel pubblico la soluzione-tampone consente l'apertura, nel pubblico le procedure si sono rivelate più rigide. E dunque si deve attendere Enel: «Nell'interlocuzione con Enel avevamo risolto alcuni problemi, accogliendo le modifiche richieste. Dagli ultimi contatti che avevo avuto si parlava di metà settembre, ma **essendo arrivata la metà settembre è necessario un altro sollecito**».

Nel frattempo **si stanno portando avanti le procedure per l'acquisto degli arredi**, necessario per dare piena funzionalità alla palestra. «Su questo ho dato indirizzo di procedere in anticipo rispetto alla consegna, per non allungare i tempi».



La palestra nelle foto Google Street di luglio 2025

Se le lezioni sono nel frattempo iniziate, sembrano esserci le condizioni perché la scuola attigua possa iniziare tra qualche tempo ad usare la nuova struttura, che persino nelle immagini Google Street compare già quasi completa – almeno all'esterno – nelle foto dell'estate dello scorso anno, 2025. Per Samarate sarebbe il compimento di un percorso lunghissimo, **iniziato quasi quindici anni fa**.

Roberto Morandi

roberto.morandi@varesenews.it